



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



## Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior ProExOEES 2015

### Datos Generales

|   |   |
|---|---|
| <b>Obra:</b> EQUIPAMIENTO PRIORITARIO DE LABORATORIOS PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS QUE SE IMPARTEN EN EL PLANTEL (REFRENDO 2017)   | <b>Ejercicio:</b> 2018                            |
| <b>Empresa:</b> N/A   | <b>Contrato:</b> N/A                              |
| <b>Municipio:</b> ABASOLO   | <b>Localidad:</b> ABASOLO                         |
| <b>Fecha de Inicio:</b> 04 DE MARZO DEL 2016  | <b>Fecha de Término:</b> 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 |
| <b>Avance Físico:</b> 98%   | <b>Avance Financiero:</b> 96.69%                  |
| <b>Inversión:</b> \$ 26,805,000.00  | <b>Trimestre:</b> 1er Trimestre 2018              |
| <b>NOTA:</b> En el ejercicio 2018 se continuará el proceso de compras del equipamiento prioritario de los laboratorios para el Instituto, por medio de la Dirección de Adquisiciones y Suministros de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración de Gobierno del Estado de Guanajuato. |   |



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



Secretaría  
de Innovación, Ciencia  
y Educación Superior



## Fotografías del equipamiento adquirido

**Estatus Actual:** Se ha iniciado el proceso de validación de partidas para realizar la solicitud de adquisición del equipo a través de la Dirección de Adquisiciones y suministros de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato.