

Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior ProExOEES 2015

Datos Generales

Obra: EQUIPAMIENTO PRIORITARIO DE LABORATORIOS PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS QUE SE IMPARTEN EN EL PLANTEL (REFRENDO 2017)	Ejercicio: 2019
Empresa: N/A	Contrato: N/A
Municipio: ABASOLO	Localidad: ABASOLO
Fecha de Inicio: 04 DE MARZO DEL 2016	Fecha de Término: 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
Avance Físico: 99.00%	Avance Financiero: 98.47%
Inversión: \$ 26,805,000.00	Trimestre: 1er Trimestre 2019
Nota: En el ejercicio 2019 se continuará el proceso de compras del equipamiento prioritario de los laboratorios para el Instituto, por medio de la Dirección de Adquisiciones y Suministros de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración de Gobierno del Estado de Guanajuato.	



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



Fotografías del equipamiento adquirido

Estatus Actual: Se ha iniciado el proceso de validación de partidas para realizar la solicitud de adquisición del equipo a través de la Dirección de Adquisiciones y suministros de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato.